DOBLER

Dobler GmbH & Co.KG
Bauunternehmung
Innovapark 20
87600 Kaufbeuren - 08341 / 71 - 0

Bauzeitenplan

Plan-Nr. 1.0

Bauvorhaben: **Fischen Grüntenstraße**
Gmd. Fischen

Erstellt / geändert: Michael Schuster 10.03.2026 /

Geprüft:

Nr.	Bezeichnung	Start	Ende	Dauer
1	Bauzeit	07.04.2026	30.10.2026	145t
2	1. Bauabschnitt, Sonnenkopfweg	07.04.2026	31.07.2026	80t
3	2. Bauabschnitt, Grüntenstraße	13.07.2026	30.10.2026	80t
4	Baustelleneinrichtung	07.04.2026	10.04.2026	4t
5	Baufeld freimachen	13.04.2026	17.07.2026	10t
6	Kanalarbeiten	13.04.2026	14.08.2026	39t
7	HL Wasser und Fernwärme	11.05.2026	11.09.2026	37t
8	Spartenverlegung AKW und Telekom	18.05.2026	18.09.2026	38t
9	Hausanschlüsse alle Sparten	18.05.2026	02.10.2026	58t
10	Straßenbau - Frostschutzschicht	08.06.2026	25.09.2026	20t
11	Pflasterbau - Einfassungen	22.06.2026	16.10.2026	30t
12	Pflasterbau - Fächenpflaster	29.06.2026	30.10.2026	50t
13	Straßenbau - Asphaltbau	13.07.2026	23.10.2026	10t
14	Restarbeiten und Baustelle räumen	20.07.2026	30.10.2026	10t



Farbcodes;TB Vorgänge

- Bauzeit Gesamt
- 1. BA: Sonnenkopfweg
- 2. BA: Grüntenstraße
- Baustelleneinrichtung
- Baufeld freimachen
- Kanalbau
- Wasserleitungsbau
- Sparten
- Frostschutzschicht
- Pflasterbau Einfassungen
- Pflasterbau Flächenpflaster
- Asphaltbau
- Restarbeiten