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Besprechungsprotokoll vom 07.04.2026 

 
                                                 

                                
 

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen                                                                                        

 
Gemeinde Fischen 
Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 

 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 01. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 07.04.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 12:25 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 

# Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
# Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
# Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 

   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  

   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
# Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
# Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 

   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 

   Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
 

# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
# Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
# Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
 

   Hr. Holger Theisen Ing. Büro Schneider & Theisen 
# Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 

 

Der aktuelle Bauzeitenplan der Firma Dobler hängt dem Besprechungsprotokoll an. 
 
Seit heute Morgen wird im Bereich des BA 1 (Sonnenkopfweg) die Asphaltoberfläche abgefräst und 
im Anschluss die Fahrbahn in kiesgebundener Form planiert, sowie zur Befahrung verdichtet. 
Für insgesamt 6 Anwesen wird ab 08.04.2026 eine Wasserleitungsnotversorgung erstellt. Gleichzei-
tig findet die Verlegung des Schmutzwasserhausanschlusses Hs.Nr. 6 statt. Nach der Fertigstellung 
kann die Rigole ab 09.04.2026 im Sonnenkopfweg verlegt werden. 
Die Untergrundbeschaffenheit wird im Zuge der Herstellung der Rigolenanlage vom Geologen, Herrn 
Kaufmann (Büro Geo- Consult), nochmals begutachtet. 
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2. Müllabfuhr 
 

Die Müllabfuhr findet jeden Freitag statt. Für die Anwesen des Sonnenkopfwegs wird ein 
Sammelplatz für die Mülltonnen ausgewiesen. Die Mülltonnen können, bei Bedarf unter 
Mithilfe der Firma Dobler, an diesen Sammelplatz zur Leerung gebracht werden. 
Dies betrifft vorläufig nur die Anwesen des Baubereichs (abgefräster Bereich) des Sonnen-
kopfwegs. Sämtliche andere Mülltonnen werden unverändert geleert. 
 
Vor dem Abliefern am Sammelplatz sollten die Mülltonnen dringend von jedem Eigentümer 
beschriftet werden. 
 

 
 
3. Parkplätze Bereich Baulager 
 

Für die jeweils direkt betroffenen Anlieger, welche an diesem Tag (auf Grund von Bauar-
beiten) nicht Ihr Grundstück befahren können, wurden Notparkplätze nahe des Baulagers 
eingerichtet. 
 

 
 
4. Baustellentermin 

 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 14. April 2026 um 11.00 Uhr statt. 
Treffpunkt Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
 
Fischen, den 07.04.2026 
 
gez. Thomas Schneider  
 

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH 

 
 
Anlage: 
Bauzeitenplan 


