
Seite 1 von 3 
 

Besprechungsprotokoll vom 23.06.2026 

 
                                                 

                                
 

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen                                                                                        

 
Gemeinde Fischen 
Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 

 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 12. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 23.06.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 12:05 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 

   Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
   Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
   Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 

   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  

   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
# Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
   Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 

   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 

   Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
   Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh 
 

# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
# Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
# Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
 

# Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 

 

Weiterer Bauablauf: 
 
26. KW Pflasterarbeiten Linienpflaster (ab 24. Juni 2026), provisorische Angleichung der befestig-

ten Privatgrundstücke (Absteckung des Linienpflasters heute freigegeben). 
 
27. KW Pflasterarbeiten (Flächenpflaster Gehweg) Sonnenkopfweg 
 parallel dazu 
 Asphaltaufbruch (Fräsen am 01.07.2026) und Erstellen des Wasserleitungsprovisorium am  
 29./30.06.2026 in der Grüntenstr. 
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28. KW Beginn der SW-/ RW- Arbeiten (Rigole) in der Grüntenstr. 
 
 
Generell schreiten die Arbeiten lt. aktuellem Bauzeitenplan fort. 
 

 
 

Absteckung Linienpflaster und Setzen der SSK 
 

 
 

2. Telekom 
 

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt nur im öffentlichen Bereich. Ab der Grund-
stücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen. 
Die Umschlussarbeiten der Hausanschlüsse des Sonnenkopfwegs auf das neue Kupfer-
kabel sind, für den ab morgen zur Pflasterung vorgesehenen Bereich, abgeschlossen (inkl. 
Bereich der Einfahrt Grüntenstr.). 

 
 
 
 
3. Pflasterarbeiten 
 

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung wird nicht in Betracht gezogen. Der Bereich wird 
provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen. 
Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine ge-
setzt. Hierbei ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage. 
 
Der „Stich“ der V- Rinne im Sonnenkopfweg wurde mit 2 cm festgelegt. Bei einem größeren 
„Stich“ wird die Fuge zwischen Granitgrossstein V- Rinne und Pflasterdecke des Gehwegs 
zu groß. 
 
Weiter wurde festgelegt, dass im Bereich der Buchenhecke vor Hs. Nr. 3 anstelle des Gra-
nitgrossstein Einzeilers ein Leistenstein mit einer Breite von 8 cm versetzt wird. Nur so 
kann hinter dem Fahrbahnbegleitpflaster, bei geringer Reduzierung der Breite dieser Flä-
che, die bestehende Hecke und damit der Grüncharakter dieses Bereichs erhalten bleiben.  
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Buchenhecke vor Hs. Nr. 3 und eingebautes Baumsubstrat 
 
 
 
4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken 
 

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den 
Grundstückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem 
Grundstück zu prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Park-
flächen, die derzeit auf die öffentliche Straße entwässern. Beim heutigen Termin wurde 
nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten der Anlieger des Sonnenkopfwegs 
eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) eine Mitteilung bis spä-
testens Ende Juni 2026 erfolgen muss. 
Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser 
ausgeführt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens 
zur Ausführung kommen.  

 
 
 
5. Wasserleitungshausanschlüsse 
 

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb 
des öffentlichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneu-
erung (falls gewünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tra-
gen. Von der Firma Dobler wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt. 

 
 
 
6. Baustellentermin 

 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 30. Juni 2026 um 11.00 Uhr statt. 
Treffpunkt Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
Fischen, den 23.06.2026 
 
gez. Thomas Schneider  
 

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH 


