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Besprechungsprotokoll vom 30.06.2026 

 
                                                 

                                
 

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen                                                                                       
 

Gemeinde Fischen 
Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 
 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 13. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 30.06.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 12:15 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 
   Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
   Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
   Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 
   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  
   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
   Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
   Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 
   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 
   Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
   Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh 
 
# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
# Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
# Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
 
# Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 

 

Weiterer Bauablauf: 
 
Derzeit Pflasterarbeiten Linienpflaster, ab 01.07.2026 zusätzlich Pflasterarbeiten zum Flächen-

pflaster Sonnenkopfweg 
 parallel dazu 

Asphaltaufbruch (Fräsen am 01.07.2026). Das Wasserleitungsprovisorium in der Grünten-
str. ist fertiggestellt. 
 

Der überarbeitete Bauzeitenplan der Firma Dobler hängt dem Protokoll an. 
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Weitere Eckpunkte der Bauausführung Sonnenkopfweg: 
 

29. KW „Lastplatten“ Freitag 10.07.2026 um 10 Uhr 
Asphaltierungsarbeiten (witterungsbedingt 13.- 15. Juli 2026) 
 

Weitere Eckpunkte der Bauausführung Grüntenstr.: 
 

29. KW Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Versickeranlage Grüntenstr. Dazu wird ein teil-
weiser Asphaltaufbruch der Stellplätze Hs. Nr. 8 (zur Herstellung des Absetzschachtes) 
erforderlich. Generell wird dieser Asphaltaufbruch nur vorgezogen, da eine Angleichung 
der Stellplatzflächen an die neuen Fahrbahnhöhen zu einem späteren Zeitpunkt so-
wieso hätte erfolgen müssen. 

 

 
 

Herstellen Linienpflaster und Bauminsel 
 

 
2. Telekom 

 

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Be-
reich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen. 

 
 
 
3. Pflasterarbeiten 
 

Eine Vorstreckung für die Straßenquerung Sonnenkopfweg wird nicht in Betracht gezogen. Der Be-
reich wird provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen. 
Gegen Ende der Baumaßnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei 
ergibt sich für die Anwohner jedoch eine Umleitung für ca. 3 Tage. 

 
 
 
4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken 
 

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grund-
stückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu 
prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf 
die öffentliche Straße entwässern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten 
der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) 
eine Mitteilung bis spätestens Ende Juni 2026 erfolgen muss. 
Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausge-
führt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung 
kommen.  
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5. Wasserleitungshausanschlüsse 
 

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffent-
lichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls ge-
wünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler 
wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt. 

 
 
 
6. Baustellentermin 

 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 07. Juli 2026 um 11.00 Uhr statt. Treffpunkt 
Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
Fischen, den 30.06.2026 
 
gez. Thomas Schneider  
 

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH 
 
 
 
 
 
 
Anlage: Bauzeitenplan der Firma Dobler 


