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INGENIEURBURO

schneider & Theisen
N

Gemeinde Fischen
Ausbau GriuntenstraBe und Sonnenkopfweg
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms

Besprechungsprotokoll
Zum 14. Baustellen Jour Fix

Besprechungstermin am 07.07.2026
Beginn: 11:00 Ende: 12:20

Verteiler:
(# Markierung Anwesende)

Hr. Biirgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen

# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen
Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen
Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen
Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen
Hr. Martin Braun Amt fur Landliche Entwicklung Schwaben
Hr. Robert Peter AllgduNetz
Hr. Timo Rapp AllgduNetz
Hr. Thomas Hiemer AllgduNetz
Hr. Thomas Mohr Telekom
Fr. Tatjana Justus Telekom
# Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh
Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh
Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh
Hr. Michael Schuster Firma Dobler
# Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler
# Hr. Jonathan Haug Firma Dobler
# Hr. Thomas Schneider Ing. Bliro Schneider & Theisen

Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben:

1. Bauablauf (witterungsbedingt)
Weiterer Bauablauf:
Derzeit Pflasterarbeiten zum Flachenpflaster Sonnenkopfweg
parallel dazu
Asphaltaufbruch in der Griintenstr. bereits erfolgt

Der Uberarbeitete Bauzeitenplan der Firma Dobler It. Protokoll 13 ist unverandert gultig.
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Weitere Eckpunkte der Bauausfiihrung Sonnenkopfweg:
10.07.2026 ,Lastplatten um 10 Uhr

14-15.
07.2026 Asphaltierungsarbeiten (an diesen Tagen ist der Sonnenkopfweg komplett gesperrt)

Weitere Eckpunkte der Bauausfiihrung Grintenstr.:

09.07.2026 Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Versickeranlage Grintenstr. Dazu wird ein teil-
weiser Asphaltaufbruch der Stellplatze Hs. Nr. 8 (zur Herstellung des Absetzschachtes)
erforderlich. Generell wird dieser Asphaltaufbruch nur vorgezogen, da eine Angleichung
der Stellplatzflachen an die neuen Fahrbahnhdhen zu einem spateren Zeitpunkt so-
wieso hatte erfolgen missen.

2. Telekom

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grintenstr. nur im 6ffentlichen Be-
reich. Ab der Grundstlicksgrenze (innerhalb der Privatgrundstiicke) bleibt die alte Leitung bestehen.

3. Pflasterarbeiten

Eine Vorstreckung fiir die StralRenquerung Sonnenkopfweg wird nicht in Betracht gezogen. Der Be-
reich wurde mittlerweile provisorisch durch eine Tragschicht verschlossen.

Gegen Ende der BaumalRnahme wird die Tragschicht entfernt und die Pflastersteine gesetzt. Hierbei
ergibt sich fur die Anwohner jedoch eine Umleitung flr ca. 3 Tage.

4. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstiicken

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebihr wird den Grund-
stuckseigentiimern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstiick zu
prufen. Dies betrifft nicht nur die Dachflachen, sondern auch Hof- und Parkflachen, die derzeit auf
die offentliche StralRe entwassern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten
der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstiick erwiinscht wird)
eine baldige Riickmeldung erfolgen muss.
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Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausge-
fuhrt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausfuhrung
kommen.

Am Dienstag, den 14.07.2026 wird vom Biro Geo- Consult ein Versickerversuch durchgefuhrt, um
die Durchlassigkeit des anstehenden Bodens auch fiir die Privatgrundstiicke zu ermitteln und eine
Empfehlung fur die GréRRe der Versickeranlage abgeben zu kénnen.

5. Wasserleitungshausanschliisse

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Griintenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des 6ffent-
lichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstiicken ist eine empfohlene Erneuerung (falls ge-
wiinscht) von den Eigentimern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler
wird derzeit ein Angebot fir diese Leistungen erstellt.

6. Baustellentermin

Der nachste Baustellentermin findet am Dienstag, den 14. Juli 2026 um 11.00 Uhr statt. Treffpunkt
Baulager Firma Dobler.

Fischen, den 07.07.2026

gez. Thomas Schneider
Ing. Buro Schneider & Theisen GmbH
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