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Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen                                                                                       
 

Gemeinde Fischen 
Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 
 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 17. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 28.07.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 11:50 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 
   Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
   Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
   Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 
   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  
   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
   Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
   Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 
   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 
# Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
   Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh 
 
# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
# Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
   Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
 
# Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 

 

Derzeit Herstellen des Regenwasserkanal bis Ende dieser Woche 
32. KW Verlegung Wasserleitung und Fernwärme 
 (ab Mitte dieser Woche parallel Hausanschlussarbeiten hierzu) 

 
Der überarbeitete Bauzeitenplan der Firma Dobler lt. Protokoll 13 ist mit leichten Abweichungen un-
verändert gültig. 
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Suchschlitz zur Feststellung der genauen Lage der Bestandsleitungen 
(Neuverlegte AÜW Leitungen mit 6 Leerrohren + Str.beleuchtung + Glasfaser 

müssen innerhalb des Gehwegs dazwischen verlegt werden) 
 
  

Die bestehende, in den gemeindlichen Verkehrsraum einragende, Tuja- Hecke von Anwesen Grün-
tenstr. 1 kann im Bereich der Grüntenstr. inkl. Radius zum Berger Weg gefällt werden. Dies wird 
notwendig, um den geplanten Gehweg mit einer Breite von 2,50 m herstellen zu können. 

 
 
 

2. Telekom 
 

Die Neuverlegung der Kupferleitung erfolgt auch im Bereich der Grüntenstr. nur im öffentlichen Be-
reich. Ab der Grundstücksgrenze (innerhalb der Privatgrundstücke) bleibt die alte Leitung bestehen. 

 
 
 
3. Versickerung von Niederschlagswasser auf den Privatgrundstücken 
 

Im Hinblick auf eine vermutlich bald in Kraft tretende gesplittete Abwassergebühr wird den Grund-
stückseigentümern empfohlen eine Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück zu 
prüfen. Dies betrifft nicht nur die Dachflächen, sondern auch Hof- und Parkflächen, die derzeit auf 
die öffentliche Straße entwässern. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass (sofern von Seiten 
der Anlieger des Sonnenkopfwegs eine Versickerung auf dem eigenen Grundstück erwünscht wird) 
eine baldige Rückmeldung erfolgen muss. 
Die Herstellung einer Versickeranlage kann an die Firma Dobler beauftragt und von dieser ausge-
führt werden. Allerdings werden diese Arbeiten erst zum Ende des Bauvorhabens zur Ausführung 
kommen.  
 
Vom Büro Geo- Consult wurde ein Versickerversuch durchgeführt, um die Durchlässigkeit des an-
stehenden Bodens auch für die Privatgrundstücke zu ermitteln. Der ermittelte Wert bestätigte die 
Durchlässigkeit lt. Gutachten vom 13.12.2023, welches Grundlage der Auslegung der Versickeran-
lage war. 
 
 
 

4. Wasserleitungshausanschlüsse 
 

Von Seiten der Gemeinde wird auch in der Grüntenstr. der Hausanschluss nur innerhalb des öffent-
lichen Bereichs erneuert. In den Privatgrundstücken ist eine empfohlene Erneuerung (falls ge-
wünscht) von den Eigentümern selbst zu beauftragen und finanziell zu tragen. Von der Firma Dobler 
wird derzeit ein Angebot für diese Leistungen erstellt. 
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5. Baustellentermin 
 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 04. August 2026 um 11.00 Uhr statt. Treff-
punkt Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
Fischen, den 28.07.2026 
 
gez. Thomas Schneider  
 

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH 


