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Gemeinde Fischen 

Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 
 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 25. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 22.09.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 11:50 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 
   Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
# Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
# Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
   Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 
   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  
   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
   Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
   Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 
   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 
   Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
   Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh 
 
# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
   Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
   Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
# Hr. Christian Jeckle Firma Dobler 
 
   Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 
 

39. KW Ausführung der Arbeiten zum Linienpflaster 
 
40. KW Flächenpflaster mit 2 Kolonnen (Dauer ca. 1,5 Wochen) 
 ca. 100 m² Flächenpflaster werden 2 Wochen später eingebaut, da 

Lieferverzögerungen vom Material aufgetreten sind 
 
42. oder 
43. KW Asphaltierungsarbeiten 
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Im Anschluss Angleichung und weitere Arbeiten innerhalb der Privatflächen. 

 
2. Baustellentermin 

 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 29. September 2026 um 11.00 Uhr statt. 
Treffpunkt Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
Fischen, den 22.09.2026 
 
gez. Selina Gmeinder  
 

Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe 


