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Besprechungsprotokoll vom 06.10.2026 

 
                                                 

                                
 

Zur Alten Zollbrücke 3, 87527 Sonthofen                                                                                       
 

Gemeinde Fischen 
Ausbau Grüntenstraße und Sonnenkopfweg 
Dorferneuerungs- und Infrastrukturprojekte zur Umsetzung des ELER-Programms 
 
 
 

Besprechungsprotokoll 
Zum 27. Baustellen Jour Fix 
 
Besprechungstermin am 06.10.2026 
 

Beginn: 11:00  Ende: 11:40 
 
Verteiler: 
(# Markierung Anwesende) 
 
   Hr. Bürgermeister Bruno Sauter Gemeinde Fischen 
   Hr. Ralf Loth Gemeinde Fischen 
   Fr. Verena Vachenauer Gemeinde Fischen 
   Fr. Selina Gmeinder Gemeinde Fischen 
   Hr. Andreas Kasper Gemeinde Fischen 
 
 
   Hr. Martin Braun Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben 
  
   Hr. Robert Peter AllgäuNetz 
   Hr. Timo Rapp AllgäuNetz 
   Hr. Thomas Hiemer AllgäuNetz 
 
   Hr. Thomas Mohr Telekom 
   Fr. Tatjana Justus Telekom 
 
   Hr. Norbert Trunzer smart-energy-gmbh 
   Hr. Christian Zeller smart-energy-gmbh 
   Hr. Andreas Gil smart-energy-gmbh 
 
# Hr. Michael Schuster Firma Dobler 
   Hr. Bastian Reinsch Firma Dobler 
   Hr. Jonathan Haug Firma Dobler 
# Hr. Christian Jeckle Firma Dobler 
 
# Hr. Thomas Schneider Ing. Büro Schneider & Theisen 
 
 
 
Ergebnisse/ Notizen/ Aufgaben: 
 
 
1. Bauablauf (witterungsbedingt) 

 
41. KW Flächenpflaster, Vorbereitung der Asphaltierung (v. a. FSS und Angleichen der Einbau-

ten) 
 
42. KW Asphaltierungsarbeiten am 14./ 15.10.2026 v. a. ATS Grüntenstr., aber auch der Geh-

wege (ATS und möglichste ADS), Leistungen zum Flächenpflaster 
 
43. – 44. KW Restliches Flächenpflaster, im Anschluss Restarbeiten und Privatflächen (inkl. Asph.) 
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45. KW Privatflächen (inkl. Asphaltierung), ADS in den Fahrbahnflächen, Flächenpflaster Ein-
fahrtstrompete Sonnenkopfweg 

 
46. KW Fertigstellung Flächenpflaster Sonnenkopfweg, Angleichung und weitere Arbeiten inner-

halb der Privatflächen. 
 
 
Als Restarbeiten im Bereich der Kreisstr. stehen noch der Fugenverguss der Asphaltnähte und teil-
weise Pflasterungen der Randeinfassung aus. 

 
 

 
 

Flächenpflaster, Vorbereitung der Asphaltierung 
 

 
 
2. Baustellentermin 

 

Der nächste Baustellentermin findet am Dienstag, den 13. Oktober 2026 um 11.00 Uhr statt. Treff-
punkt Baulager Firma Dobler. 
  

 
 
Fischen, den 06.10.2026 
 
gez. Thomas Schneider  
 

Ing. Büro Schneider & Theisen GmbH 


