
Nr. Bezeichnung Start Ende Dauer

Juli August September OktoberJuni November

2026

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

22 26 30 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9 13 17 21 25 29 2 6 10 14 18 22 26 30 4 8 12 16 20 24 28 1 5 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bauzeit

1. Bauabschnitt, Sonnenkopfweg

2. Bauabschnitt, Grüntenstraße

Baustelleneinrichtung

Baufeld freimachen

Kanalarbeiten

HL Wasser und Fernwärme

Hausanschlüsse Wasser und
Fernwärme

Spartenverlegung AKW und Telekom

Hausanschlüsse Strom und Telekom

Straßenbau - Frostschutzschicht

Pflasterbau - Einfassungen

Pflasterbau - Fächenpflaster

Straßenbau - Asphaltbau

Restarbeiten und Baustelle räumen
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Farbcodes;TB Vorgänge

Bauzeit Gesamt 1. BA: Sonnenkopfweg 2. BA: Grüntenstraße Baustelleneinrichtung Baufeld freimachen Kanalbau Wasserleitungsbau

Sparten Frostschutzschicht Pflasterbau Einfassungen Pflasterbau Flächenpflaster Asphaltbau Restarbeiten
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